

DETERMINAZIONE N. 43/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI – LA FATTORIA DI MERCURI ROCCO SSA – PROCEDIMENTO N. 201901199941 – BANDO DI FINANZIAMENTO DELL’OPERAZIONE 8.3.01 – PRIMA PUBBLICAZIONE

IL DIRETTORE

PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;

VISTO:

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL;
- il verbale dell’assemblea dei soci del 07/05/2018;

PRESO ATTO

- delle disposizioni del Bando relativo all’operazione 8.3.01 – prima pubblicazione;
- dell’Allegato n. 1 del Verbale del CdA del 5 agosto 2019 con cui veniva approvata la graduatoria di finanziamento;
- che con medesimo atto veniva finanziato LA FATTORIA DI MERCURI ROCCO SSA – PROCEDIMENTO N. 201901199941 per un contributo concesso pari a € 92.429,57

VISTA la richiesta pervenuta dal Beneficiario, in data 12 maggio 2021 prot. 157/2021, con cui veniva richiesta la proroga dei termini di chiusura dei lavori in quanto il prolungarsi delle condizioni di emergenza sanitaria e le condizioni di innevamento prolungate non hanno permesso il corretto svolgimento dei lavori previsti dal progetto finanziato, ai sensi del art. 17 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento;

DETERMINA

1. **DI PROROGARE** i termini di conclusione dei lavori ai sensi del art. 17 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento Op. 8.3.01 prima pubblicazione, in favore de LA FATTORIA DI MERCURI ROCCO SSA – **PROCEDIMENTO N.** 201901199941, fino al 16 giugno 2022;
2. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del GAL;
3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile di Operazione;

Calolziocorte, 5 luglio 2021




Il Direttore
Dott. Dante Spinelli