GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA

Via A Galli, 48/A (ang.via Mazzini) – 23081 CALOLZIOCORTE (LC)

C.F.- P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139

N. Rea: LC-323715

DELIBERAZIONE del Consiglio di Amministrazione
CdA N. 13 DEL 16.10.2023

Oggetto: RICHIESTA DI PROROGA STRAORDINARIA DOMANDA n. 202101901383 del Comune di Colle Brianza bando OPERAZIONE. 8.3.01 TERZA PUBBLICAZIONE

L'anno duemila ventitré, il giorno 2 del mese di agosto alle ore 15.30 in Via A. Galli 48/A, Calolziocorte e in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione CdA della società consortile del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA.

Presiede il Presidente Giacomo Camozzini che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il secondo punto all'ordine del giorno: *"Richiesta di proroga straordinaria domanda n. 202101901383 del Comune di Colle Brianza bando op. 8.3.01 terza pubblicazione*

Risultano presenti:

Nominativo membro C d A	Presenza	WEB (*)	Delega
1 GIACOMO CAMOZZINI PRESIDENTE	X		
2 VITTORIO TONINI VICE PRESIDENTE		X	
3 FRANCESCO MAZZEO CONSIGLIERE	X		
4 EMANUELE BEZZI CONSIGLIERE	//	//	
5 CRISTINA CONCA CONSIGLIERE	//	//	
TOTALE PRESENTI 3			
TOTALE ASSENTI 2			

(*) collegamento in videoconferenza

Sono altresì presenti:

Dottore Danilo Zendra, revisore contabile;
Dottore Luigi Biffi, Direttore della Società Consortile GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA collegato in video conferenza
Dottoressa Maria Rosaria Conte, Responsabile della comunicazione ed animazione della Società Consortile GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA con funzioni di segretario verbalizzante;

il Presidente invita il Direttore a relazionare ai membri del CdA sulla richiesta di proroga presentata dal Comune di Colle Brianza. Il Direttore illustra che in data17 agosto 2023 con PEC (prot. n. 406/2023) il Comune di Colle Brianza, beneficiario di un contributo a valere sulla Misura 8.3.01 Terza pubblicazione con Domanda di Aiuto n. 202101901383 del 11 maggio 2021 (prot. n. 115/2021), trasmetteva al GAL oltre al Verbale di Consegna e Inizio Lavori anche una richiesta di proroga straordinaria di quattro mesi del termine di fine lavori a valere dalla data di inizio lavori e cioè dal 09 agosto 2023. Il Direttore informa i presenti che allo stesso comune, con delibera del CdA del 20 febbraio 2023, era già stata concessa una proroga di 6 mesi per l'inizio lavori a causa della difficoltà di reperire ditte disponibili ad effettuare i lavori oggetto di contributo e per la necessità di aggiornare i prezzi del computo metrico e conseguentemente mettere a bilancio comunale i fondi per coprire i maggiori costi. Tale proroga era impropriamente stata concessa come "straordinaria" ma, secondo quanto

previsto dal Bando, doveva intendersi come “ordinaria”. Di conseguenza ora si chiede al CdA di rettificare quanto precedentemente deliberato e di esprimersi su questa nuova richiesta determinata dal perdurare dei motivi che avevano reso necessario chiedere la prima proroga.

Dopodiché

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
C d A

UDITA la relazione illustrativa del Direttore così come sopra riportata.

RITENUTO che risulta necessario per il Comune di Colle Brianza chiedere una proroga straordinaria di 4 mesi per completare i lavori relativi alla richiesta di contributo chiesto con procedimento n. 202101901383 del 11 maggio 2021 (prot. n. 115/2021), a valere sul bando Operazione 8.3.01 - Terza pubblicazione

VISTA la possibilità da parte del CdA di concedere proroghe straordinarie per la realizzazione degli investimenti, in quanto sono evidenti i motivi che hanno portato alla richiesta di questa proroga

- A seguito della discussione sul punto, come risulta dal verbale;

Dopo esame e discussione
A voto palese
All’unanimità dei presenti, con
Presenti 3
Votanti 3
Favorevoli 3
Contrari 0
Astenuti 0

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO**, della relazione illustrativa del Direttore così come in premessa.

2) **DI APPROVARE** la concessione della proroga straordinaria di 4 mesi e quindi al 09 dicembre 2023 per la conclusione dei lavori relativi al contributo relativo al procedimento n. 202101901383 a valere sul bando Operazione 8.3.01 - Terza pubblicazione, richiesta dal comune di Colle Brianza.

3) **DISPONE** al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato.

4) **DI PROVVEDERE,** alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet della Società Consortile GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA.

Calolziocorte li 2 agosto 2023

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

Luigi Biffi — Giacomo Camozzini