

DETERMINAZIONE N. 61/2022

Oggetto: determinazione per la proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti – Società Agricola Bagaggera – procedimento n. 202101895526 – bando di finanziamento dell’operazione 4.1.01 quarta pubblicazione - piano di attuazione del PSL del Gal Quattro Parchi Lecco Brianza scarl operazione 19.2.01 del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia:

IL DIRETTORE

PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 825.000 a copertura delle spese di gestione e animazione;

VISTO:

- il verbale del CdA del 01/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi;

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL;
- il verbale dell'assemblea dei soci del 07/05/2018;
- il verbale del CdA del 22/10/2019 con cui è stato approvato il Bando Op. 4.1.01 quarta pubblicazione e gli esiti della verifica regionale sulle disposizioni attuative e relativa autorizzazione alla pubblicazione;

PRESO ATTO

- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" – quarta pubblicazione;
- dell'Allegato n. 5 del Verbale del CdA del 29/06/2021 con cui veniva approvata la graduatoria di finanziamento;
- che con medesimo atto veniva finanziato il beneficiario Società Agricola Bagaggera srl Procedimento n. 202101895526 per un contributo concesso pari a € 16.860,74;

VERIFICATO che la graduatoria veniva pubblicata in data 3 agosto 2021, e per tanto come da disposizioni del Bando di finanziamento, art. 17, gli interventi devono essere realizzati entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria ovvero entro il giorno 3 agosto 2022;

VISTA la richiesta pervenuta dal beneficiario Società Agricola Bagaggera srl Procedimento n. 202101895526, in data 19/07/2022 prot. 273/2022, con cui veniva richiesta la proroga dei termini di realizzazione per 6 mesi ai sensi dell'art. 18 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento, poiché a causa della particolare congiuntura economica in corso sono in ritardo alcune forniture di attrezzature oggetto del finanziamento non imputabili alla diretta volontà del Beneficiario;

DETERMINA

1. **DI PROROGARE** i termini di realizzazione dell'intervento ai sensi del art. 18 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento Op. 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" – quarta pubblicazione, a favore del **beneficiario Società Agricola Bagaggera srl Procedimento n. 202101895526**, di 6 mesi a decorrere dalla data prevista di scadenza per la realizzazione dell'investimento ovvero dal 3 agosto 2022.

Il termine utile per la realizzazione degli interventi per tanto risulta il 3 febbraio 2023;

2. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del GAL;
3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile di Operazione;

Calolziocorte, 26 luglio 2022



Il Direttore
Dott. Dante Spinelli