

DETERMINAZIONE N. 73/2022

Oggetto: determinazione per la proroga dei termini di esecuzione – AZIENDA AGRICOLA CARLO ORNAGHI SNC DI CARLO ORNAGHI SOCIETA' – procedimento n. 201902300290 – bando di finanziamento dell'operazione 4.1.01 seconda pubblicazione - piano di attuazione del PSL del Gal Quattro Parchi Lecco Brianza scarl operazione 19.2.01 del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia:

IL DIRETTORE

PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 825.000 a copertura delle spese di gestione e animazione;

VISTO:

- il verbale del CdA del 01/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi;
- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL;
- il verbale dell'assemblea dei soci del 07/05/2018;
- gli esiti della verifica regionale sulle disposizioni attuative ricevuti in data 20/12/2019 e relativa autorizzazione alla pubblicazione;
- il verbale del CdA del 26/09/2019 con cui è stato approvato il Bando dell'Operazione 4.1.01 – seconda pubblicazione;

PRESO ATTO

- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" – seconda pubblicazione;
- dell'Allegato n. 2 del Verbale del CdA del 15/07/2020 con cui veniva approvata la graduatoria di finanziamento;
- che con medesimo atto veniva finanziato Ornaghi Carlo, Procedimento n. 201901366100 per un contributo concesso pari a € 577.904,58;

RILEVATO CHE

- Il Beneficiario presentava in data 4 ottobre 2021 domanda di Cambio Beneficiario ID201902022838;
- In data 21 ottobre 2021 veniva autorizzato il cambio di beneficiario a nome del nuovo denominato AZIENDA AGRICOLA CARLO ORNAGHI S.N.C. DI CARLO ORNAGHI SOCIETÀ
- In data 9 giugno 2022 veniva presentata nuova domanda ID 201902300290 come previsto dall'art. 20.2 del Bando di finanziamento;
- in data 8 luglio 2022 con determina n. 52/2022 veniva approvata la domanda di finanziamento in favore della AZIENDA AGRICOLA CARLO ORNAGHI SNC DI CARLO ORNAGHI SOCIETA' - domanda ID 201902300290 con un contributo concesso pari a € 577.904,58;

VISTA la richiesta pervenuta dal AZIENDA AGRICOLA CARLO ORNAGHI SNC DI CARLO ORNAGHI SOCIETA' - domanda ID 201902300290, in data 21/09/2022 prot. 346/2022, con cui veniva richiesta la proroga dei termini di realizzazione per 6 mesi ai sensi del art. 18 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento,

poiché a causa della particolare congiuntura economica in corso sono in ritardo alcune forniture di materiali e le materie prime per la realizzazione dei lavori;

DETERMINA

1. **DI PROROGARE** i termini di realizzazione dell'intervento ai sensi del art. 18 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento Op. 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" seconda pubblicazione, a favore della **AZIENDA AGRICOLA CARLO ORNAGHI SNC DI CARLO ORNAGHI SOCIETA'**, procedimento ID **201902300290**, di 6 mesi a decorrere dal termine previsto degli interventi ovvero il 12 ottobre 2022.

Il termine utile per la realizzazione degli interventi per tanto risulta il 12 aprile 2023;

2. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del GAL;
3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile di Operazione;

Calolziocorte, 12 ottobre 2022



Il Direttore
Dott. Dante Spinelli