

DETERMINAZIONE N. 46/2022

Oggetto: determinazione per la proroga dei termini di presentazione del progetto esecutivo – Parco Monte Barro – procedimento n. 201901399726 – bando di finanziamento dell’operazione 7.4.01 seconda pubblicazione - piano di attuazione del PSL del Gal Quattro Parchi Lecco Brianza scarl operazione 19.2.01 del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia:

IL DIRETTORE

PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 825.000 a copertura delle spese di gestione e animazione;

VISTO:

- il verbale del CdA del 01/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi;

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL;
- il verbale dell'assemblea dei soci del 07/05/2018;
- gli esiti della verifica regionale sulle disposizioni attuative ricevuti in data 10/10/2019 e relativa autorizzazione alla pubblicazione;
- il verbale del CdA del 22/10/2019 con cui è stato approvato il Bando dell'Operazione 7.4.01 – seconda pubblicazione;

PRESO ATTO

- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 7.4.01 "Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale" – seconda pubblicazione;
- dell'Allegato n. 2 del Verbale del CdA del 03/08/2020 con cui veniva approvata la graduatoria di finanziamento;
- che con medesimo atto veniva finanziato il Parco Monte Barro, Procedimento n. 201901399726 per un contributo concesso pari a € 83.887,20;

VERIFICATO che la graduatoria veniva pubblicata in data 7 agosto 2020, e per tanto come da disposizioni del Bando di finanziamento, art. 17, gli interventi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria ovvero entro il giorno 6 agosto 2022;

VISTA la proroga concessa dal GAL tramite determina del direttore n. 89/2020 per la presentazione del progetto esecutivo in applicazione del regime straordinario EMERGENZA SANITARIA COVID-19, come previsto dal Decreto n. 3597 del 20 marzo 2020 Direzione Generale Agricoltura RL.

CONSIDERATO che tale proroga non influisce sull'applicazione dell'art. 18 delle disposizioni del Bando né sulla modifica delle tempistiche di realizzazione dell'intervento;

VISTA la richiesta pervenuta dal Parco Monte Barro, Procedimento n. 201901399726, in data 21/06/2022 prot. 229/2022, con cui veniva richiesta la proroga dei termini di realizzazione per 10 mesi ai sensi del art. 18 delle

disposizioni attuative del Bando di finanziamento, poiché a causa della particolare congiuntura economica in corso sono in ritardo alcune forniture di materiali e attrezzature speciali (es. ascensore);

DETERMINA

1. **DI PROROGARE** i termini di realizzazione dell'intervento ai sensi del art. 18 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento Op. 7.4.01 "Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale" seconda pubblicazione, a favore del Parco Monte Barro, procedimento n. **201901399726**, di 10 mesi a decorrere dalla data del presente atto. **Il termine utile per la realizzazione degli interventi per tanto risulta il 23 giugno 2023;**
2. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del GAL;
3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile di Operazione;

Calolziocorte, 24 giugno 2022



Il Direttore
Dott. Dante Spinelli